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 2020 年濮阳县子岸镇刘梁庄 

无花果种植项目绩效评价报告 

华建咨字〔2021〕第 010 号 

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的

意见》(中发〔2018〕34 号)、《中共河南省委 河南省人民政府

关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）

等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据

财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、

《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管

理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10 号）、《濮阳县财政局关

于开展 2020 年度县级预算支出项目财政绩效评价的通知》（濮

县财〔2021〕60 号）的相关规定，华建会计师事务所有限责任

公司接受濮阳县财政绩效评价中心委托，成立绩效评价工作组，

遵循客观、公正、科学的评价原则，对 2020 年濮阳县子岸 

镇刘梁庄无花果种植项目进行了绩效评价。 

一、基本情况 

（一）项目概况  

1. 项目背景 

2015 年 11 月 29 日，《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚

战的决定》发布。确保到 2020 年农村贫困人口实现脱贫，是全

面建成小康社会的必然要求，实施产业扶贫项目是党中央提出的

精准扶贫“六个一批”中的重要部分，是建立脱贫长效机制的根

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%20%E5%9B%BD%E5%8A%A1%E9%99%A2%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%89%93%E8%B5%A2%E8%84%B1%E8%B4%AB%E6%94%BB%E5%9D%9A%E6%88%98%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%AE%9A/18940922
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%20%E5%9B%BD%E5%8A%A1%E9%99%A2%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%89%93%E8%B5%A2%E8%84%B1%E8%B4%AB%E6%94%BB%E5%9D%9A%E6%88%98%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%AE%9A/18940922
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本途径。 

目前，子岸镇享受政策建档立卡贫困户 489 户 1644 人已全

部脱贫。为积极推进产业扶贫项目，增强子岸镇贫困群众自我发

展经济的能力，结合子岸镇土地肥沃利于发展种植业的优势，发

展无花果培育及种植产业项目，在种植业发展的同时增加无花果

的休闲采摘元素，带动贫困户及农户务工增收，促进村集体经济

发展，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效对接。 

2. 项目主要内容及实施情况 

（1）项目主要内容 

子岸镇无花果种植项目由子岸镇政府牵头，濮阳市汇川农业

科技有限公司具体实施，项目实施地位于邹铺与梨子园交界处，

通过流转土地，建设 7座玻璃温室大棚及基础配套设施，以无花

果良品种植为主，由濮阳市汇川农业科技有限公司聘请无花果种

植专业技术人员，对贫困户及农户进行分批次的农业技术培训，

按照种植、收购、加工的模式安排项目发展。项目实施后，预计

带动 59 户 151 人贫困户及一般农户增收，资产收益率预计达到

项目投资额的 6%。 

（2）实施情况 

项目实施地位于邹铺与梨子园交界处，2020 年 5月 21 日无

花果种植大棚由河南省联动建设工程有限公司开工建设， 2020

年 6月 30日建成7座大棚及基础配套设施，大棚总面积 6200㎡，

2020 年 6月 30日子岸镇人民政府（建设单位）、河南省联动建
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设工程有限公司（施工单位）、河南正源建设工程监理有限公司

（监理单位）与濮阳市汇川农业科技有限公司（接收单位）办理

竣工移交手续，工程造价 330.08万元。2020年 10 月 16 日由濮

阳县农业农村局组织相关单位验收合格。项目带动邹铺村、梨子

园村等务工人员 63 人，其中贫困户 4 人。实地查看，7 座大棚

已全部育苗无花果 78 个品种。 

3.资金投入和使用情况 

（1）资金投入情况 

2020 年 4 月 15 日《濮阳县脱贫攻坚指挥部关于乡镇 2020

年第一批产业扶贫建设项目资金计划的通知》（濮县贫指〔2020〕

26号），2020年濮阳县子岸刘梁庄无花果项目资金 330.00万元。 

2020 年 7月 30日《濮阳县扶贫开发领导小组关于呈报濮阳

县 2020 年统筹整合使用财政涉农资金计划备案的报告》（濮县

贫组〔2020〕118号），2020年濮阳县子岸刘梁庄无花果项目资

金 330.00万元。资金投入情况如表 1-1。 

表 1-1     濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目资金投入情况表 

项目名称 财政资金（万元） 资金拨付（万元） 资金到位率% 

濮阳县子岸镇刘梁庄无花果

种植项目 
330.00 330.00 100% 

小计 330.00 330.00 100% 

（2）资金使用情况 

濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目，2020 年 9月 30 日支

付工程款 260.00 万元，2020 年 12 月 1 日支付工程款 60.10 万

元，共支出 320.10 万元，工程质保金 9.90万元尚未支付。预算
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执行率为 97%。资金支出情况如表 1-2所示。 

表 1-2  濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目资金使用总体情况表 

序号 项目 预算金额（万元） 支出金额（万元） 预算执行率% 

1 濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目 330.00 320.10 97.00% 

（3） 结算评审情况 

2020 年 9 月 21 日，濮阳县审计局出具濮阳县 2020 年产业

扶贫建设项目结算审计，审计决算金额为 330.00万元。 

（二）项目绩效目标 

1. 项目总体目标 

    巩固提升脱贫成果，逐步建立动态监控、帮扶救助、稳定脱

贫长效机制。贫困村集体收入持续稳定增加，村集体经济建设和

公共服务水平取得显著成效。 

2. 项目年度目标 

  流转土地 1000 亩，建设无花果温室大棚 7 座。科技服务、

技术指导和农业科技培训，带动贫困户增加收入。 
 

濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目绩效目标表 

绩效目标申报表（2020年产业扶贫） 

单位（盖章） 

项目名称 
2020年濮阳县子岸镇刘良庄村无花果种

植项目 
项目负责人及电话 

梁远森 

18739305222 

主管部门 县扶贫办 实施单位 
子岸镇人民政

府 

资金情况 

年度资金总额： 330 

其中：财政拨款 330 

其他资金 0 
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年度总目标 带动村集体经济收入和贫困人口就业，增加贫困户家庭收入 

  
一级指

标 
二级指标 三级指标 指标值 

绩

效

目

标 

产出指

标 

数量指标 无花果种植面积 ≥1000 亩 

数量指标 建设温室大棚 7个面积 6200≥平方 

质量指标 种植作物成活率 ≥95% 

时效指标 项目完成及时率 100% 

成本指标 建设投资标准 330≥万元 

效益指

标 

经济效益指标 
特色产业带动增加贫困人口收入(总收

入) 
≥26.4 万元 

社会效益指标 特色产业带动增加贫困人口就业人数 ≥30 人 

社会效益指标 受益建档立卡贫困人口数 ≥66 人 

社会效益指标 带动建档立卡贫困人口脱贫数 ≥7人 

满意度

指标 

服务对象满意度指标 受益建档立卡贫困人口满意度 ≥98% 

服务对象满意度指标 农业经营主体满意度 ≥98% 

服务对象满意度指标 
科技服务、技术指导和农业科技培训人

员满意度 
≥98% 

服务对象满意度指标 
采用新品种、新技术、新成果农户满意

度 
≥98% 

二、绩效评价工作开展情况 

（一）绩效评价目的、对象和范围 

本次绩效评价旨在通过对濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植

项目决策情况、组织实施情况、目标实现程度及实施效果等进行

分析，总结经验做法，发现实施过程中存在的问题，分析原因，
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提出改进措施与建议，以促进项目单位的项目管理水平，提升政

策实施效果和财政专项扶贫资金的使用效益。  

本次绩效评价的对象为 2020 年濮阳县子岸镇刘梁庄无花果

种植项目资金 330.00万元。 

从项目实施流程角度看，本次评价范围包括项目实施过程到

项目产生效益的全过程。从时间维度来看，评价涵盖 2020 年 1

月 1 日至 2020年 12 月 31日。评价相关方包括濮阳县脱贫攻坚

领导小组、濮阳县财政局、牵头单位濮阳县子岸镇人民政府、具

体实施单位濮阳市汇川农业科技有限公司及相关村民委员会。 

（二）绩效评价依据 

本次评价依据主要包括但不局限于以下文件： 

1. 中央层面 

（1）《中华人民共和国预算法》 

（2） 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

(中发〔2018〕34 号)  

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的

通知》(财预〔2020〕10 号)  

（4）《国务院办公厅<关于支持贫困县开展统筹整合使用财

政涉农资金试点的意见>》（国办发〔2016〕22 号 

（5）《国务院扶贫办关于进一步做好县级脱贫攻坚项目库

建设的通知》国开发办〔2019〕7 号 

（6）《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8

号） 
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2. 地方层面 

（1）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号） 

（2）《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩

效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10 号） 

（3）《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点

实施办法》（豫办〔2018〕35 号） 

（4）《河南省扶贫办、河南省财政厅印发《关于规范

2019-2020 年县级脱贫攻坚项目库建设工作的意见》的通知（豫

扶贫办〔2018〕156 号） 

（5）《河南省扶贫资金管理办法》（豫办〔2016〕28 号） 

（6）《河南省财政厅 河南省审计厅 河南省扶贫开发办公

室 关于印发关于加强扶贫资金监管的意见的通知》（豫财农

〔2017〕65 号） 

（7）《河南省人民政府办公厅<关于进一步加强扶贫项目实

施和扶贫资金规范管理>的通知》（豫政办明电〔2017〕168 号） 

（8）《濮阳县脱贫攻坚指挥部关于乡镇 2020 年第一批产业

扶贫建设项目资金计划的通知》（濮县贫指〔2020〕26 号）    

3. 其他。包括被评价单位提供的绩效评价相关资料。 

（三）绩效评价原则、方法和标准及指标体系 

1. 绩效评价原则 

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、绩效相关、客观性

原则等评价原则： 
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（1）科学规范原则。为了全面评价项目绩效，本次绩效评

价在指标体系构建过程中以财政部《项目支出绩效评价管理办

法》、河南省财政厅《河南省省级预算绩效评价管理办法》、《河

南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》等有关文件为基础，

设计濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目评价指标体系。评价指

标体系科学全面，对决策科学性、资金管理和使用规范性、相关

管理制度办法健全性、产出和效益得到显著提高等重要方面进行

系统评价，可以达到引导项目全面绩效管理的目的。 

（2）公正公开原则。真实、客观、公正的开展绩效评价工

作，依法公开并接受监督； 

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效开展评价

工作，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关

系。 

（4）可行性原则。为了保证项目绩效评价效率和效果，制

定了周密完善的绩效评价工作方案（包括基础数据表、调查问卷

等社会调查方案），确保设计的绩效评价内容可行、指标可行，

确保开展调研获取数据的路径可行，确保采用的评价方法适中可

行。 

（5）客观性原则。对全部指标均根据事先设定的评价标准、

计分权重和计分规则（或要点）进行评价，减少主观性和感情色

彩，全部指标的评价依据均来自于调研和汇总的基础数据。为了

避免个人的主观因素，尽量采用客观尺度，使评估指标不仅内容
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准确、具体，而且应尽可能量化，同时尽量多运用一些数量方法，

以避免较大程度上的主观随意性，增强评估的客观性和准确性。 

为了保证本次绩效评价的客观性，该项目采用了现场调研、

数据审核、多方访谈等方式，从多个角度进行绩效评价，并邀请

专家指导论证，实现多角度、多层次的评价意见，作为指标分析

和形成结论的依据。为了确保该项目绩效评价结果的有效性和准

确性，在制定评价方案、核实基础数据、得出评价结论、撰写评

价报告过程中主动与被评价单位进行沟通，将相关信息及时反馈

给被评价单位，防止评价中可能出现的偏见和误差，以保证评价

的公平与合理。  

2. 评价方法 

绩效评价在不同的评价阶段综合用到以下评价方法：专家评

议法、审阅复核法、现场核验法、问卷调查法、现场访谈、公众

评判法、分析比较法、因素分析法等。 

本次绩效评价指标体系参考《河南省省级预算项目支出绩效

评价管理办法》绩效评价指标体系框架。在评价指标的筛选和确

定上，本着谨慎性原则咨询了行业专家和相关部门的有关人员进

行指标筛选和权重设置。权重赋值中参考了《河南省省级预算项

目支出绩效评价管理办法》中项目支出绩效评价指标体系框架中

的权重指引，又运用了专家评议法。 

评价模型构建以后，针对每一项评价指标设计数据采集表和

绩效评价资料清单，以获取必要的数据信息和支撑材料。 
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审阅复核法。在数据和资料的验证核实中，运用了审阅复核

法。主要采取检查记录和文件、财务资料分析性复核等工作，通

过发放基础数据表，统计收集数据资料进行非现场评价。包括以

下几个方面：第一，审查复核被评价单位提供与项目有关的政策

法规、政府文件等，以明确立项依据；第二，审查复核被评价单

位提供与项目有关的管理制度等资料，以评价项目的管理有效性；

第三，审查复核被评价单位提供与项目有关的技术方案、实施过

程资料，以评价项目的产出数量和质量情况；第四，审查复核被

评价单位提供与项目有关的预算资料、财务资料、绩效资料，以

评价项目的资金到位、预算执行、经济效益和其他效益情况。 

现场核验与访谈。为了确保被评价单位提供基础资料的真实

性和可靠性，评价组多次到项目单位现场调研，认真审阅核查相

关支持材料、观察实施环境、询问实施事项、记录实施过程、关

注实施结果等工作。评价组通过与项目主管部门、财政局等座谈，

了解项目实施情况。 

问卷调查。项目实施涉及到项目主管部门、项目实施单位等

相关利益方，评价组在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，

进行评价和判断。通过对调查问卷进行分析得出满意度评分。 

分析比较法。在对每一个指标进行打分时，主要运用比较分

析法，将实施情况与绩效目标、项目实施方案进行比较。通过对

项目管理情况与绩效目标、资金管理办法、同行业标准等进行比

较，综合分析绩效目标实现程度。分析完成目标或未完成目标的
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原因，从而评价绩效。 

绩效评价的最终目的是通过评价发现问题，找出原因，并试

图找到解决问题的方法，提出改进建议。对绩效偏差较大的指标

进行原因分析时会用到因素分析法。通过综合分析影响绩效目标

实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度，得出评价

结果。 

3. 绩效评价的标准 

绩效评价模型离不开指标评价标准和评分规则，以及定义

“偏差”。在确定评价标准和评分规则时，参考了项目实施单位

的绩效目标和行业标准（经验、数据）等。 

4. 评价指标体系 

本项目依据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》

等有关制度，构建了本项目的一级指标：决策、过程、产出和效

益四个方面。 

指标选取。本次绩效评价指标体系整体框架由 4 个一级指标、

10 个二级指标、23 个三级指标组成。 

其中决策设置项目立项、绩效目标、资金投入 3 类二级指标；

具体设置三级指标 6 个，分别为立项依据充分性、立项程序规范

性；绩效目标合理性、绩效指标明确性；预算编制科学性、资金

分配合理性。 

其中过程设置资金管理、组织实施 2 类二级指标，具体设置

三级指标 8 个，分别为资金到位率、预算执行率、资金使用合规
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性、资金绩效管理；管理制度健全性、制度执行有效性、利益联

结机制精准性、扶贫资产管理规范性。 

其中产出设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4

类二级指标，具体设置三级指标 4 个，分别为大棚建设数量完成

率；大棚验收合格率；完成及时性；成本节约率。 

其中效益设置 1 类二级指标，具体设置三级指标 5 个，分别

为社会效益；经济效益；生态效益；可持续影响；满意度。  

指标权重。在设置指标权重时，评价组根据指标对应工作的

重要程度、工作量、目标、实施、结果等因素，配置各指标的权

重分值。结合本项目实际情况，设置决策指标 15 分，过程指标

25 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分。一级指标合计权重 100

分。评价指标体系见表 2-1。 

表 2-1    评价指标体系简表 
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 

A 决策 15 

A1 项目立项 4 
A101 立项依据充分性 2 

A102 立项程序规范性 2 

A2 绩效目标 8 
A201 绩效目标合理性 4 

A202 绩效指标明确性 4 

A3 资金投入 3 
A301 预算编制科学性 2 

A302 资金分配合理性 1 

B 过程 25 

B1 资金管理 11 

B101 资金到位率 2 

B102 预算执行率 1 

B103 资金使用合规性 2 

  B104 资金绩效管理 6 

B2 组织实施 14 

B201 管理制度健全性 2 

B202 制度执行有效性 4 

B203 利益联结机制精确性 4 

B204 扶贫资产管理规范性 4 



 13 

C 产出 25 

C1 产出数量 6 C101 大棚建设数量完成率 6 

C2 产出质量 7 C201 大棚验收合格率 7 

C3 产出时效 5 C301 完成及时性 5 

C4 产出成本 7 C401 成本节约率 7 

D 效益 35 D1 项目效益 35 

D101 社会效益 10 

D102 经济效益 10 

D103 生态效益 2 

D104 可持续影响 3 

D105 满意度 10 

合计 100  100  100 

 

（四）绩效评价工作过程 

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结

果与报告三个阶段，评价期间为 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 9

月 15 日。 

评价组对濮阳县子岸镇邹铺村、梨子园村无花果种植项目地

进行了实地调研。主要包括： 

（1）访谈：对濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目负责人、

财务负责人等进行了访谈； 

（2）资料核查：对濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目资

金使用及项目实施情况进行核查等； 

（3）问卷调查：向濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目村

干部及受益村民发放并收回问卷，共计 9 份。 

（4）撰写评价报告：撰写绩效评价报告,并就报告内容充分

征求被评价部门和相关单位意见，并听取聘请专家的意见，经本

事务所绩效评价领导小组审阅后，报送濮阳县财政绩效评价服务

中心；在规定的时间内提交绩效评价报告（草案），沟通修改完
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善后，提交正式绩效评价报告。各阶段工作内容及时间安排如下： 

表 2-2   绩效评价开展情况 

序号 工作阶段 工作内容 工作时间 

1 

前期准备 

成立评价小组 2021 年 7月 15日- 7月 15日 

2 政策文件学习 2021 年 7月 16日- 7月 17日 

3 设计指标体系，初步制定工作方案 2021 年 7月 17日- 7月 20日 

4 组织专家对工作方案进行论证、优化 2021 年 7月 21日- 7月 22日 

5 
评价实施 

开展正式调研及数据采集 2021 年 7月 23日- 8月 10日 

6 数据整理与分析 2021 年 8月 10日- 8月 20日 

7 
形成评价结

果与报告 

指标评分 2021 年 8月 21日- 8月 26日 

8 报告撰写及修改 2021 年 8月 26日- 9月 05日 

9 专家评审、报告完善、定稿 2021 年 9月 05日- 9月 15日 

三、综合评价情况及评价结论 

（一）综合评价情况        

濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目，位于邹铺村、梨子园

村交界地，流转土地 751 亩。项目投资 330 万元，建设育苗大棚

7 座，引进优质产品，种植紫蕾、波姬红等无花果品种 78 种，

形成区域规模较大的多品种无花果采摘基地。无花果产业项目，

壮大了村集体经济，带动当地农户务工，增加农户的经济收入。

项目坚持规划引领，强化产业支撑，注重示范带动，为全面加快

农业农村现代化建设步伐，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

村振兴有效衔接打下很好基础。 

与此同时，评价工作组现场核查时也发现项目在制度执行有

效性、利益联结机制精确性、扶贫资产管理规范性等方面还有待

提高。 
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（二）总体评价结论 

通过运用由评价组设计且与项目单位沟通确认的评价指标

体系及评分标准，经基础数据采集、现场调研、访谈等过程，评

价组对濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目进行客观评价，综合

评价项目得分为 70.60 分，其中：决策类指标得分 14.10 分，过

程类指标得分 13.50 分，产出类指标得分 25.00 分，效益类指标

得分 18.00 分，具体得分如下表 3-1 所示。依据河南省财政厅《省

级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10

号）的等级划分，项目绩效评级为“中”。 

表 3-1   2020 年濮阳县子岸镇刘梁庄村无花果种植项目绩效评价得分情况表 

一级指标 分值 得分 得分率 

项目决策 15 14.10 94.00% 

项目过程 25 13.50 54.00% 

项目产出 25 25.00 100.00% 

项目效益 35 18.00 51.43% 

合计 100 70.60 70.60% 

四、绩效评价指标分析 

（一）项目决策情况 

项目决策共 3个二级指标，6个三级指标，权重共 15.00分，

实际得分 14.10分，具体如下表 4-1 所示。 

表 4-1 项目决策指标得分情况 

二级指标 三级指标 分值 得分值 得分率 

A1项目立项 
A101立项依据充分性 2 2.00 100.00% 

A102立项程序规范性 2 1.60 80.00% 

A2绩效目标 
A201绩效目标合理性 4 3.70 92.50% 

A202绩效指标明确性 4 4.00 100.00% 

A3资金安排 A301预算编制科学性 2 1.80 90.00% 
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A302资金分配合理性 1 1.00 100.00% 

A类指标小计 15 14.10 94.00% 

A101 立项依据充分性：该指标 2 分，得 2 分。 

指标说明：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规

划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 

评价规则：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发

展规划和相关政策（0.4 分）；②项目立项是否符合行业发展规

划和政策要求（0.4 分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，

属于部门履职所需（0.4 分）；④项目是否属于公共财政支持范

围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4 分）； ⑤

项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。 

评分过程：①符合国家扶贫政策，得 0.4 分；②项目立项符

合扶贫政策要求，得 0.4 分；③与部门职责范围相符，得 0.4 分；

④符合扶贫资金支持范围，得 0.4 分；⑤部门内部相关项目未交

叉重复，得 0.4 分。 

根据评分标准，该指标得 2 分。 

A102 立项程序规范性：该指标 2 分，得 1.6 分。 

指标说明：项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以

反映和考核项目立项的规范情况。 

评价规则：①项目是否按照规定的程序申请设立（0.6 分）；

②审批文件、材料是否符合相关要求（0.6 分)；③事前是否已

经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体

决策(0.8 分）。 



 17 

评分过程：①2020 年 4 月 11 日，子岸镇人民政府《关于无

花果玻璃温室大棚项目的申请》（濮子政〔2020〕32 号），2020

年 7月 30日濮阳县扶贫开发领导小组关于呈报濮阳县 2020年统

筹资金整合使用财政涉农资金计划备案的报告等。得 0.6 分。②

濮阳县扶贫开发领导小组《关于呈报濮阳县 2020 年统筹整合使

用财政涉农资金计划备案的报告》、2020 年 4 月 30 日濮阳县脱

贫攻坚指挥部《关于子岸镇刘梁庄村无花果种植项目调整建设地

点的批复》（濮县贫指〔2020〕87 号），未提供项目入库批复

的文件及项目实施批复的文件。扣 0.3 分，得 0.3 分。③2019

年 11 月 1 日村党支部会议对该项目提议；2019 年 11 月 1 日“村

两委会商议”；2019 年 11 月 2 日党员大会审议；2019 年 11 月

3 日村民代表大会（村民会议）决议；2019 年 11 月 5 日决议公

示，2019 年 11 月 21 日子岸镇党政联席会议纪要；2019 年 11 月

17 日濮阳县脱贫攻坚项目（村级）申报文本；2019 年 12 月 5 日

子岸镇人民政府《2020 年产业扶贫无花果种植项目实施方案》

（濮子政〔2019〕140 号），2020 年 7 月 8 日濮阳县农业农村局

《关于 2020 年度县级脱贫攻坚项目库拟入库项目的论证报告》

（濮县农字[2020]306 号）；项目实施地变更，缺少行业主管部

门论证，扣 0.1 分，得 0.7 分。 

根据评分标准，该指标得 1.6 分。 

A201 绩效目标合理性：该指标 4 分，得 3.7 分。 

指标说明：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合
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客观实际，绩效目标合理可行、聚焦精准。用以反映和考核项目

绩效目标与项目实施的相符情况。 

评价规则：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任

务目标）①项目是否有绩效目标（0.6 分）； ②项目绩效目标

与实际工作内容是否具有相关性（0.6 分）；③项目预期产出效

益和效果是否符合正常的业绩水平（0.6 分）；④是否与预算确

定的项目投资额或资金量相匹配（0.6 分）；⑤建档立卡贫困户

的情况（0.6 分）。⑥贫困人口数和贫困人口收入增加情况（1

分） 

评分过程：①提供绩效目标申报表（2020 年产业扶贫），

得 0.6 分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.6

分；③项目绩效目标未设定项目预期产出效益，实施方案中的预

期产出效益和效果显示第二年可以收支平衡，第三年产生利益，

第一年没有收益，扣 0.3 分，得 0.3 分；④项目资金额 330 万元

与预算确定的资金量相匹配，得 0.6 分；⑤项目绩效目标能够体

现建档立卡贫困人口受益程度，得 0.6 分；⑥项目绩效目标能够

反映带动贫困人口数和贫困人口收入增加情况等，得 1 分。 

根据评分标准，该指标得 3.7 分。 

A202 绩效指标明确性：该指标 4 分，得 4 分。 

指标说明：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、

可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。 

评价规则：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指
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标（0.8 分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.8

分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.8 分）；④

绩效目标与脱贫攻坚任务紧密相关（0.8 分）；⑤绩效目标是否

能够体现项目实施目的和资金用途（0.8 分）； 

评分过程：①绩效目标细化、量化分解为具体的绩效指标，

得 0.8 分；②指标值清晰、可衡量，得 0.8 分；③项目目标任务

数或计划数相对应，得 0.8 分。④项目资金绩效目标与脱贫攻坚

任务紧密相关，得 0.8 分； ⑤精简准确、重点突出，能够体现

项目实施目的和资金用途，得 0.8 分； 

根据评分标准，该指标得 4 分。 

A301 预算编制科学性：该指标 2 分，得 1.8 分。 

指标说明：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，

资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制

的科学性、合理性情况。 

评价规则：①预算编制是否经过科学论证（0.5 分）；②预

算内容与项目内容是否匹配（0.5 分）；③预算额度测算依据是

否充分，是否按照标准编制（0.5 分）；④预算确定的项目投资

额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5 分）。 

评分过程：①2020 年 7 月 8 日濮阳县农业农村局《关于 2020

年度县级脱贫攻坚项目库拟入库项目的论证报告》（濮县农字

[2020]306 号），项目实施地发生变更，项目的论证报告存在瑕

疵，扣 0.2 分，得 0.3 分；②预算内容与项目内容相匹配，得
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0.5 分。③2020 年 4 月 15 日濮阳县脱贫攻坚指挥部《关于乡镇

2020 年第一批产业扶贫建设项目资金计划的通知》濮县贫指（濮

县财[2020]26 号），2020 年 7 月 30 日濮阳县扶贫开发领导小组

《关于呈报濮阳县 2020 年统筹整合使用财政涉农资金计划备案

的报告》（濮县贫组[2020]118 号），得 0.5 分。④预算确定的

项目投资额 330 万元与工作任务相匹配，得 0.5 分。 

根据评分标准，该指标得 1.8 分。 

A302 资金分配合理性：该指标 1 分，得 1 分。 

指标说明：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位

或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科

学性、合理性情况。 

评价规则：①预算资金分配依据是否充分（0.5 分）；②资

金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（0.5

分）。 

评分过程：①2020年 7月 30日濮阳县扶贫开发领导小组《关

于呈报濮阳县 2020 年统筹整合使用财政涉农资金计划备案的报

告》（濮县贫组[2020]118 号），得 0.5 分。②资金分配额度为

330.00 万元，项目实际分配资金 330.00 万元，分配额度与项目

实际分配相符，得 0.5 分。 

根据评分标准，该指标得 1 分。 

（二）项目过程情况 

项目过程分为 2 个二级指标，8 个三级指标，权重共 25.00
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分，实际得分 13.50 分，具体如下表 4-2 所示。 

表 4-2 项目过程得分情况 

二级

指标 
三级指标 分值 得分值 得分率 

B1资

金管

理 

B101资金到位率 2 2.00 100.00% 

B102预算执行率 1 1.00 100.00% 

B103资金使用合规性 2 1.50 75.00% 

B104资金绩效管理 6 4.50 75.00% 

B2组

织实

施 

B201管理制度健全性 2 1.80 90.00% 

B202制度执行有效性 4 1.20 30.00% 

B203利益联结机制精确性 4 1.00 25.00% 

B204扶贫资产管理规范性 4 0.50 12.50% 

B类指标小计 25 13.50 54.00% 

B101 资金到位率：该指标 2 分，得 2 分。 

指标说明：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考

核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。。 

评价规则：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目

的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到

具体项目的资金。 

评分过程：2020 年 9 月 30 日 4 号凭证显示 2020 年 9 月 29

日财政授权支付额度入账通知书拨付濮阳县财政局子岸财税所

零余额户“2020 年产业扶贫项目资金”330 万元。实际到位资金

330 万元，预算资金 330 万元，资金到位率=（330/330）×

100%=100%，得 2 分。 

根据评分标准，该指标得 2 分。 

B102 预算执行率：该指标 1 分，得 1 分。 
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指标说明：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考

核项目预算执行情况。 

评分规则：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×

100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际

拨付的资金。预算执行率≧97%得满分；预算执行率≤97%，得分

=预算执行率×分值。 

评分过程：2020 年 9 月 30 日 5 号凭证支付工程款 260.00

万元，2020 年 12 月 1 日 1 号凭证支付工程款 60.10 万元，余质

保金9.90万元。实际支出资金320.10万元，实际到位资金330.00

万元，预算执行率=（320.10/330.00）×100%=97%，得 1 分。 

根据评分标准，该指标得 1 分。 

B103 资金使用合规性：该指标 2 分，得 1.5 分。 

指标说明：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，

用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 

评价规则：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有

关专项资金管理办法的规定（0.5 分）；②资金的拨付是否有完

整的审批程序和手续（0.5 分）；③是否符合项目预算批复或合

同规定的用途（0.5 分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列

支出等情况（0.5 分）。 

评分过程：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的

规定，符合 2018 年 6 月 28 日濮阳县财政局、濮阳县扶贫开发办

公室关于印发《濮阳县财政专项扶贫资金管理办法》的通知（濮
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县财〔2018〕67 号），得 0.5 分。②资金的拨付缺少审批单，

扣 0.5 分。③符合项目合同规定的用途，得 0.5 分。④不存在截

留、挤占、挪用、虚列支出情况，得 0.5 分。 

根据评分标准，该指标得 1.5 分。 

B104 资金绩效管理：该指标 6 分，得 4.5 分。 

指标说明：预算的编制、执行、决算实施全过程绩效管理。  

评价规则：①县级财政部门牵头，会同扶贫部门，在年度预

算编制环节，组织对预算资金申请单位编报的扶贫项目绩效目标

进行审核，并形成绩效目标审核表（1 分）；②预算或项目批复

文件中是否有绩效目标内容（1 分）；③预算执行过程中，预算

资金申请单位应及时对本年度实施的扶贫项目进行跟踪监控，并

形成绩效运行监控表或监控报告（1 分）；④扶贫项目实施完成

后，预算资金申请单位应及时组织项目实施单位开展绩效自评，

并形成绩效目标自评表与绩效自评总结报告（1 分）；⑤项目执

行结束后，扶贫部门或财政部门选择重点项目或重点区域资金组

织开展绩效评价，并形成评价报告（1 分）；⑥结果运用规范性

（1 分）。 

评分过程：①提供绩效目标审核表（2020 年产业扶贫），

得 1 分；②濮阳县扶贫开发领导小组《关于呈报濮阳县 2020 年

统筹整合使用财政涉农资金计划备案的报告》（濮县贫组

[2020]118 号）,其中包含绩效目标，得 1 分；③提供绩效运行

监控表（2020 产业扶贫）、濮阳县 2020 年濮阳县子岸镇刘梁庄

村无花果种植项目绩效目标运行监控报告,得 1 分；④提供绩效



 24 

目标自评表（2020 产业扶贫）、2020 年度濮阳县子岸镇刘梁庄

无花果种植项目财政专项扶贫资金绩效自评总结报告，得 1 分；

⑤提供重点项目或重点区域资金绩效评价资料不完整，扣 0.5 分；

⑥缺少结果应用材料、结果公开公示资料，扣 1 分。 

根据评分标准，该指标得 4.5 分。 

B201 管理制度健全性：该指标 2 分，得 1.80 分。 

指标说明：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，

用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情

况。 

评价规则：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度

（1 分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1 分）。 

评价过程：①2020 年 10 月 26 日子岸镇人民政府关于印发

《子岸镇产业扶贫无花果种植项目收益金差异化分配方案》的通

知（濮子政〔2020〕78 号）、2018 年 6 月 28 日濮阳县财政局 濮

阳县扶贫开发办公室关于印发《濮阳县财政专项扶贫资金管理办

法》的通知（濮县财〔2018〕67 号）、2019 年 3 月 27 日濮阳县

脱贫攻坚指挥部关于印发《濮阳县脱贫攻坚扶贫项目资金全流程

管理制度》的通知（濮县贫指〔2019〕26 号）、2020 年 4 月 27

日濮阳县脱贫攻坚指挥部关于印发《濮阳县脱贫攻坚扶贫项目资

金全流程管理制度》的通知（濮县贫指〔2020〕57 号）、2019

年 6 月 12 日濮阳县脱贫攻坚指挥部办公室关于印发《濮阳县扶

贫产业项目资产收益实施办法（试行）》的通知（濮县贫指办〔2019〕
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59 号）、濮阳县扶贫资产管护制度（试行），濮阳市汇川农业

科技有限公司扶贫项目连栋温室管理制度。项目缺少乡镇项目管

护制度以及村级项目收益差异化分配方案，扣 0.1分，得 0.9分。

②提供的制度合法、合规，但个别内容不完整。如：子岸镇人民

政府《2020年产业扶贫无花果种植项目实施方案》（濮子政〔2019〕

140 号），缺少产权归属内容，扣 0.1 分，得 0.9 分。 

根据评分标准，该指标得 1.8 分。 

B202 制度执行有效性：该指标 4 分，得 1.2 分。 

指标说明：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考

核相关管理制度的有效执行情况。 

评价规则：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.4

分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（0.4 分）；③项目

合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.4

分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实

到位（0.4 分）；⑤是否具备县扶贫实施细则、扶贫资金项目安

排计划、扶贫资产确权结果公告公示及资产公示公告（1.6 分）；

⑥使用扶贫资金的项目实施地公告公示（0.4 分）；⑦乡、村、

项目实施地固定公告公示专栏公开公示（0.4 分）。 

评价过程：①2020 年 9 月 30 日 5 号凭证、2020 年 12 月 1

日 1 号凭证分别支付河南省联动建设工程有限公司濮阳县分公

司无花果大棚建设款 260.00 万元、60.10 万元，缺少项目付款

审批单等相关资料。扣 0.4 分；②项目实际建设地点与申报建设
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地点不一致，2020 年 4 月 28 日《子岸镇人民政府关于调整子岸

镇刘梁庄村无花果种植项目建设地点的申请》（濮子政﹝2020﹞

36 号），调整为邹铺和梨子园两寸交界处。2020 年 4 月 30 日濮

阳县脱贫攻坚指挥部签章的《濮阳县脱贫攻坚指挥部关于子岸镇

刘梁庄村无花果种植项目调整建设地点的批复》（濮县贫指

﹝2020﹞87 号），调整为邹铺和梨子园两寸交界处。2020 年 7

月 30 日《濮阳县扶贫开发领导小组关于呈报濮阳县 2020 年统筹

整合使用财政涉农资金计划备案的报告》（濮县贫组﹝2020﹞118

号）中“濮阳县 2020 年统筹整合使用财政涉农资金建设项目明

细表”显示：产业扶贫类种植养殖加工业项目 49 号，项目实施

地点为子岸镇刘梁庄村，2020 年濮阳县子岸镇刘梁庄村无花果

种植项目，资金额 330.00 万元。与 2020 年 4 月 30 日濮阳县脱

贫攻坚指挥部签章的《濮阳县脱贫攻坚指挥部关于子岸镇刘梁庄

村无花果种植项目调整建设地点的批复》（濮县贫指﹝2020﹞87

号）更改的项目实施地邹铺和梨子园村交界处，不相符。缺少邹

铺村和梨子园村“四议两公开”会议记录，缺少邹铺村和梨子园

村的项目申请、项目实施方案。缺少子岸镇人民政府关于邹铺和

梨子园的项目批复。扣 0.2 分，得 0.2 分；③2020 年 5 月 20 日

濮阳县子岸镇人民政府与河南省联动建设工程有限公司签订建

设工程施工合同，2020 年 6 月 30 日濮阳县子岸镇刘梁庄无花果

种植大棚项目监理评估报告，2020 年 10 月 16 日濮阳县农业农

村局组织验收的濮阳县 2020 年度农业产业扶贫项目验收报告，
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濮阳县子岸镇人民政府组织验收的《河南省财政项目竣工验收报

告》，得 0.4 分；④缺少土地流转协议及土地流转费用支付财务

资料，扣 0.4 分；⑤缺少濮阳县扶贫实施细则，扣 0.4 分；提供

2020 年 7 月 30 日《濮阳县扶贫开发领导小组关于呈报濮阳县

2020 年统筹整合使用财政涉农资金计划备案的报告》，得 0.4

分；缺少扶贫资产确权结果公告公示，扣 0.4 分，缺少资产公示

公告，扣 0.4 分；⑥提供项目实施前、实施中、完工后的实施情

况公示影像资料，缺少项目永久公示牌。扣 0.2 分，得 0.2 分；

⑦缺少项目实施地公示的影像资料，扣 0.4 分。 

根据评分标准，该指标得 1.2 分。 

B203 利益联结机制精确性：该指标 4 分，得 1 分。 

指标说明：项目实施是否与贫困户建立利益联结机制，用以

反映和考核项目利益联结机制紧紧围绕贫困户，明确带贫对象，

壮大村集体经济及具体方式等情况。  

评价规则：①利益联结机制紧紧围绕贫困户，明确带贫对象，

壮大村集体经济及具体方式（2 分）；②贫困户实际收益按照约

定兑现，收益分配方式差异化精准化（2 分）。  

评价过程：①2020 年 10 月 26 日子岸镇人民政府关于印发

《子岸镇产业扶贫无花果种植项目收益金差异化分配方案》的通

知濮子政[2020]78 号，差异化分配涉及贫困户及村集体公益事

业，方案带动贫困人口方式不完善，扣 1 分，得 1 分；②贫困户

实际收益尚未兑现，扣 2 分。 
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根据评分标准，该指标得 1 分。 

B204 扶贫资产管理规范性：该指标 4 分，得 0.5 分。 

指标说明：项目建成后形成扶贫资产的入账、移交，用于确

认资产产权归属。 

评价规则：①扶贫资产管理台账（2 分）；②纳入“三资”

管理凭证、资产移交相关手续（2 分）。  

评价过程：①缺少扶贫资产管理台账，扣 2 分；②提供 2020

年 6 月 30 日竣工工程移交表，缺少纳入“三资”管理凭证。扣

1.5，得 0.5 分。 

根据评分标准，该指标得 0.5 分。 

（三）项目产出情况 

项目产出类指标分为 4 个二级指标，4 个三级指标，权重共

25.00 分，实际得分 25.00 分，具体如下表 4-5 所示。 

表 4-5   项目产出指标得分情况 

二级指标 三级指标 分值 得分值 得分率 

C1产出数量 C101大棚建设数量完成率 6 6.00 100.00% 

C2产出质量 C201大棚验收合格率 7 7.00 100.00% 

C3产出时效 C301完成及时性 5 5.00 100.00% 

C4产出成本 C401成本节约率 7 7.00 100.00% 

C类指标小计 25 25.00 100.00% 

C101 大棚建设数量完成率：该指标 6 分，得 6 分。 

指标说明：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用

以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 

评分规则：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产
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品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定

时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

（实际完成率达到 100%时，得 6 分.＜100%，按分值的百分比得

分。） 

评价过程：实际产出数 7，计划产出数 7，实际完成率=（7/7）

×100%。=100%，得 6 分。 

根据评分标准，该指标得 6 分。 

C201 大棚验收合格率：该指标 7 分，得 7 分。 

指标说明：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，

用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 

评分规则：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）

×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际

达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实

施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其

他标准而设定的绩效指标值。（质量达标率达到 100%时，得 7

分） 

评价过程：2020 年 10 月 16 日由濮阳县农业农村局组织相

关单位验收合格，质量达标产出数 7，实际产出数 7，质量达标

率=（6/6）×100%=100%，得 7 分。 

根据评分标准，该指标得 7 分。 

 C301 完成及时性：该指标 5 分，得 5 分。 

指标说明：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以
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反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 

评分规则：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所

耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成

该项目所需的时间。（实际完成时间≤计划完成时间时，得 5 分。） 

评价过程：项目合同约定时间为 2020 年 6 月 30 日，项目竣

工时间为 2020 年 6 月 30 日与合同约定时间相符，得 5 分。 

根据评分标准，该指标得 5 分。 

C401 成本节约率：该指标 7 分，得 7 分。 

指标说明：项目决算金额与财政审核批复金额一致性，用以

反映和考核项目产出成本目标的实现程度。 

评分规则：成本节约率＝（项目的决算金额-财政审核批复

金额）÷财政审核批复金额×100％（成本节约率≤0 时，得 7

分。成本节约率＞0 时，不得分。） 

评价过程：2020年 9月 21日，濮阳县审计局出具濮阳县 2020

年产业扶贫建设项目结算审计，审计决算金额为 330 万元。财政

审核批复 330 万元，成本节约率＝（330－330）÷330×100％＝

0，得 7 分。 

根据评分标准，该指标得 7 分。 

（四）项目效益情况 

项目效益类指标分为 1 个二级指标，5 个三级指标，权重共

35.00 分，实际得分 18.00 分，具体如下表 4-6 所示。 

表 4-6 项目效益指标得分情况 

二级指标 三级指标 分值 得分值 得分率 
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D1项目效益 

D101社会效益 10 7.50 75.00% 

D102经济效益 10 0 0.00% 

D103生态效益 2 1.50 100.00% 

D104可持续影响 3 2.00 66.67% 

D105满意度 10 7.00 100.00% 

D类指标小计 35 18.00 51.43% 

D101 社会效益：该指标 10 分，得 7.5 分。  

指标说明：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情

况。 

评分规则：①带动贫困户就业情况（5 分）贫困户人均就业

资金投入≤5（万）：1（人）；②带动贫困户受益情况（5 分）。 

评价过程：①2020 年 10 月 26 日子岸镇人民政府关于印发

《子岸镇产业扶贫无花果种植项目收益金差异化分配方案》的通

知显示，贫困户人员 70 人≤5（万）：1（人），得 5 分；②提

供带贫协议 55 份，未提供贫困户人员信息，扣 2.5 分，得 2.5

分。 

根据评分标准，该指标得 7.5 分。 

D102 经济效益：该指标 10 分，得 0 分。 

指标说明：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情

况。 

评分规则：①扶贫资金收益率大于等于 8%得 5 分，5%-8%得

3 分；小于 5%得 0 分；②贫困户年收入（2 分）；③差异化分配

（3 分）。 

评价过程：①未提供租赁协议，扶贫资金收益是否支付不清
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楚，扣 5 分；②缺少贫困户收入证明资料，扣 2 分；③收益尚未

分配，扣 3 分。 

根据评分标准，该指标得 0 分。 

D103 生态效益：该指标 2 分，得 1.5 分。 

指标说明：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情

况。 

评分规则：项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项

目实际情况有选择地设置和细化（2 分）。 

评价过程：七个大棚未改变原有耕地性质，但基础配套设施

路面硬化。扣 0.5 分。 

根据评分标准，该指标得 1.5 分。 

D104 可持续影响：该指标 3 分，得 2 分。 

指标说明：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 

评分规则：项目后续运行及成效发挥的可持续影响，可根据

项目实际情况有选择地设置和细化（3 分）。 

评价过程：项目建成后交给企业经营，仅依靠租赁收入增加

贫困户收入，壮大村集体经济，解决贫困户务工，没有激发贫困

户脱贫致富的内在动力，扣 1 分。 

根据评分标准，该指标得 2 分。 

D105 满意度：该指标 10 分，得 7 分。 

指标说明：扶贫干部对政策的满意度及受益对象对项目实施
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效果的满意程度。 

评分规则：因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体

或个人。一般采取社会调查的方式。扶贫干部对政策的满意度，

调查问卷满意度≥95%，得 3 分；≤95%，≥90%得 1.5 分；≤90%

不得分。该项目实施而受益的贫困户调查问卷满意度≥95，得 7

分；≤95%，≥90%得 3.5 分；≤90%不得分。 

评价过程：对扶贫干部发放问卷调查 4 份，收回 4 份；调查

显示 4 份问卷调查三份均为非常满意，一份不满意，满意度为

75%，得 0 分；对受益对象发放问卷调查 5 份，收回 5 份；调查

显示 5 份问卷调查均为非常满意，满意度为 100%。得 7 分。 

根据评分标准，该指标得 7 分。 

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 

（一）主要经验及做法 

2020 年濮阳县子岸镇无花果种植项目积极探索“造血型”

扶贫，项目结合本地实际情况，充分利用产业扶贫政策，力促产

业结构提升，探索规模发展模式，通过土地流转和吸纳贫困户就

业，因地制宜发展无花果种植，种植面积 1000 亩，快速推进脱

贫产业发展，助力乡村振兴。通过项目实施，拓宽了脱贫致富的

途径，打造特色产业，让无花果成为扶贫果。 

（二）存在的问题及原因分析 

1. 未实行财政直接支付，资金拨付未履行审批程序 
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项目扶贫资金拨付未实行财政直接支付，且未履行审批程序。

2020 年 9 月 29 日通过财政授权支付，将 2020 年产业扶贫项目

资金 330.00 万元拨付到濮阳县财政局子岸财税所零余额户，

2020 年 9 月 30 日、2020 年 12 月 1 日濮阳县财政局子岸财税所

分别支付河南省联动建设工程有限公司濮阳县分公司无花果大

棚建设款 260.00 万元、60.10 万元，付款手续缺少项目审批单

等资料。 

主要原因。一是“重分配、轻管理”等传统预算分配体制还

没有根本改变，问题仍未得到根本解决。二是濮阳县虽然印发了

《濮阳县脱贫攻坚扶贫项目资金全流程管理制度》，但资金拨付

乡镇后，由于有关部门责任心不强，对政策和制度没有领会、掌

握，导致资金支付时缺少审批手续的情况。 

2. 项目经营方式单一，没有激发出贫困户内生动力 

产业扶贫项目利益联结机制要紧紧围绕贫困户，明确带贫对

象，壮大村集体经济，收益分配方式差异化、精准化。子岸镇人

民政府虽然印发了《子岸镇产业扶贫无花果种植项目收益金差异

化分配方案》，但项目采取的经营方式单一，加上项目实施后收

益未到位，没有激发出贫困户内生动力，利益联结机制需要完善。 

主要原因。产业扶贫项目建成以后，由于政府层面对扶贫资金投

入较大，贫困县对资金监管和后续绩效发挥比较重视，为了规避

扶贫资金的风险，项目经营方式单一，多是采取经营租赁方式租

赁给企业，集体经济收益用于二次分配。项目实施后，虽然签订
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带贫协议，优先安排有劳动能力的贫困户到企业务工，但项目带

动贫困人口脱贫的方式存在局限性，没有激发出贫困户内生动力，

贫困户积极性不高，到企业实际务工情况不乐观。 

3. 扶贫资产管理台账不健全，扶贫资产管理不规范 

项目建成后形成扶贫资产的入账、移交，确认资产产权归属

等扶贫资产管理不规范。项目仅提供竣工工程移交表，无法考核

项目所形成的物化资产是否已在资产管理台账中登记，并完成确

权。确权到村的扶贫资产，没有纳入农村“三资”管理的凭证，

形成固定资产账。 

主要原因。项目主管部门责任意识不强，对扶贫资产后续管

理不重视，对扶贫资产的政策掌握、领会不够。 

4. 公告公示制度执行不到位，无法确保贫困群众监督 

项目未提供乡镇政府、村委会或项目实施地等地利用固定的

信息公开栏等进行公告公示的影像资料，实施地缺少项目永久公

示牌，公告公示制度执行不到位。 

主要原因。扶贫部门组织培训学习不到位；项目实施单位责

任心不强，对扶贫项目公告公示不重视，对公告公示制度的政策

不熟悉；主管部门监督检查不及时，不严格。 

六、有关建议 

（一）严格支付审批程序，实行财政直接支付 

项目实施单位依据批复的项目实施方案、项目建设（施工）

合同和项目建设进度报账，严格按照《濮阳县脱贫攻坚扶贫项目
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资金全流程管理制度》的要求，加强资金和项目管理，严格资金

支付审批程序，审核报账凭据。县级财政部门应通过国库单一账

户体系，直接将财政资金支付到供应商。严禁设立扶贫资金支出

过渡户或将资金划拨预算单位实有账户，确保扶贫项目建设资金

实行财政直接支付。 

（二）完善利益联结机制，提高资产收益率，增加贫困户收

入 

《濮阳县扶贫产业项目资产收益实施办法（试行）》、《子

岸镇产业扶贫无花果种植项目收益金差异化分配方案》虽然对产

业扶贫项目利益联结机制和收益分配进行规范，并通过签订带贫

协议增加贫困户的收入，但贫困户内生动力存在不足。一是建议

资产租赁收益及时收取，并通过二次分配发放到贫困户手里，确

保扶贫资产收益发挥作用；二是带贫协议签订后要不折不扣的落

实，保证贫困户通过务工增加个人收入；三是目前经营租赁方式

虽然收益稳定，但收益率普遍较低，要进一步探索项目建成后的

其他经营模式，提高资产收益率。 

（三）开展扶贫资产清产核资工作，严格确权登记 

建议开展扶贫资产清产核资工作，按照“谁实施谁负责、谁

使用谁监管”的原则，对公益性资产、经营性资产进行全面清产

核资，建立扶贫资产台账，摸清家底，做到账实相符，建立健全

扶贫资产管理台账。在清产核资、登记造册的基础上，严格确权

到位，确权到村的扶贫资产，纳入农村“三资”管理。确保扶贫
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资产产权归属明确，资产安全运行。 

（四）提高扶贫资金使用效益和透明度，实现阳光化运行、

常态化公开 

公告公示的目的是提高扶贫资金使用效益和透明度，实现阳

光化运行、常态化公开，规范扶贫资金分配、使用、管理和扶贫

项目实施、检查、验收，确保贫困群众看得到、看得懂、能监督。

建议项目单位严格按照扶贫资金公告公示制度的规定进行公告

公示，保障贫困群众知情权、参与权、监督权。 

 

附件：2020 年濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目绩效评

价指标体系及评分表  

 

 

 

华建会计师事务所有限责任公司 

2021 年 9 月 15 日 
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附件 

2020年濮阳县子岸镇刘梁庄无花果种植项目绩效评价指标体系及评分表  

一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

A 决策（15

分） 

A1项目立

项（4分） 

A101立项

依据充分

性 

2 

项目立项是否符合

法律法规、相关政

策、发展规划以及

部门职责，用以反

映和考核项目立项

依据情况 

评价要点：①项目立项是否符合国家

法律法规、国民经济发展规划和相关

政策（0.4分）。②项目立项是否符

合行业发展规划和政策要求（0.4

分）。③项目立项是否与部门职责范

围相符，属于履职所需（0.4分）。

④是否属于公共财政支持范围，符合

中央、地方事权支出责任划分原则

（0.4分）。⑤是否与相关部门同类

项目或者部门内部相关项目未交叉

重复（0.4分）。 

①符合国家扶贫政策，得 0.4分；②项

目立项符合扶贫政策要求，得 0.4分；

③与部门职责范围相符，得 0.4分；④

符合扶贫资金支持范围，得 0.4分；⑤

部门内部相关项目未交叉重复，得 0.4

分。 

2 

A102立项

程序规范

性 

2 

项目申请、设立过

程是否符合相关要

求，用以反映和考

核项目立项的规范

情况。 

评价要点：①项目是否按照规定的程

序申请设立（0.6分）；②审批文件、

材料是否符合相关要求（0.6分)；③

事前是否已经过必要的可行性研究、

专家论证、风险评估、绩效评估、集

体决策(0.8 分）。 

①2020 年 4月 11日，子岸镇人民政府

《关于无花果玻璃温室大棚项目的申

请》（濮子政[2020]32号），2020年

7月 30 日濮阳县扶贫开发领导小组关

于呈报濮阳县 2020年统筹资金整合使

用财政涉农资金计划备案的报告，2020

年 4月 30日，濮阳县脱贫攻坚指挥部

《关于子岸镇刘梁庄村无花果种植项

目调整建设地点的批复》（濮县贫指

[2020]87号），缺少变更的村级、乡

镇申报批复及影像等资料，缺少项目实

1.6 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

施地变更行业论证及项目入库批复的

资料。扣 0.3分，得 0.6分。②2019

年 11月 21日子岸镇党政联席会议纪

要；2020年 4月 16日子岸镇党政联席

会议纪要、濮阳县扶贫开发领导小组

《关于呈报濮阳县 2020年统筹整合使

用财政涉农资金计划备案的报告》.得

0.6分。③2019年 11月 1日村党支部

会议提议；2019年 11月 1日“村两委

会商议”；2019年 11月 2日党员大会

审议；2019年 11月 3日村民代表大会

（村民会议）决议；2019年 11月 5日

决议公示，2019年 11月 17日濮阳县

脱贫攻坚项目（村级）申报文本，2019

年 12月 5日子岸镇人民政府《2020年

产业扶贫无花果种植项目实施方案》

（濮子政〔2019〕140号），2020年 7

月 8日濮阳县农业农村局《关于 2020

年度县级脱贫攻坚项目库拟入库项目

的论证报告》（濮县农字[2020]306

号），项目实施地变更后，缺少行业主

管部门论证，扣 0.1，得 0.7分。 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

A2绩效目

标（8分） 

A201绩效

目标合理

性 

4 

项目所设定的绩效

目标是否依据充

分，是否符合客观

实际，绩效目标合

理可行、聚焦精准，

用以反映和考核项

目绩效目标与项目

实施的相符情况。 

评价要点：（如未设定预算绩效目标，

也可考核其他工作任务目标）①项目

是否有绩效目标（0.6分）； ②项目

绩效目标与实际工作内容是否具有

相关性（0.6分）；③项目预期产出

效益和效果是否符合正常的业绩水

平（0.6分）；④是否与预算确定的

项目投资额或资金量相匹配（0.6

分）；⑤建档立卡贫困户的情况（0.6

分）。⑥贫困人口数和贫困人口收入

增加情况（1分） 

①提供绩效目标申报表（2020年产业

扶贫），得 0.6分；②项目绩效目标与

实际工作内容具有相关性，得 0.6分；

③实施方案中的预期产出效益和效果

显示第二年可以收支平衡，第三年产生

利益，扣 0.3分，得 0.3分；④项目资

金额 330 万元与预算确定的资金量相

匹配，得 0.6分；⑤项目绩效目标能够

体现建档立卡贫困人口受益程度，得

0.6分；⑥项目绩效目标能够反映带动

贫困人口数和贫困人口收入增加情况

等，得 1分。  

3.7 

A202绩效

指标明确

性 

4 

依据绩效目标设定

的绩效指标是否清

晰、细化、可衡量

等，用以反映和考

核项目绩效目标的

明晰化情况。 

评价要点：①是否将项目绩效目标细

化分解为具体的绩效指标（0.8分）；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予

以体现（0.8分）；③是否与项目目

标任务数或计划数相对应（0.8分）；

④绩效目标与脱贫攻坚任务紧密相

关（0.8分）；⑤绩效目标是否能够

体现项目实施目的和资金用途（0.8

分）。 

①绩效目标细化、量化分解为具体的绩

效指标，得 0.8分；②指标值清晰、可

衡量，得 0.8分；③项目目标任务数或

计划数相对应，得 0.8分。④项目资金

绩效目标与脱贫攻坚任务紧密相关，得

0.8分； ⑤精简准确、重点突出，能

够体现项目实施目的和资金用途，得

0.8分。 

4 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

A3资金投

入（3分） 

A301预算

编制科学

性 

2 

项目预算编制是否

经过科学论证、有

明确标准，资金额

度与年度目标是否

相适应，用以反映

和考核项目预算编

制的科学性、合理

性情况。 

评价要点：①预算编制是否经过科学

论证（0.5分）；②预算内容与项目

内容是否匹配（0.5分）；③预算额

度测算依据是否充分，是否按照标准

编制（0.5分）；④预算确定的项目

投资额或资金量是否与工作任务相

匹配（0.5分）。 

①2020 年 7月 8日濮阳县农业农村局

《关于 2020年度县级脱贫攻坚项目库

拟入库项目的论证报告》（濮县农字

[2020]306号），项目实施地发生变更，

缺少入库项目的论证报告，扣 0.2分，

得 0.5分；②预算内容与项目内容相匹

配，得 0.5分。③2020年 4月 15日濮

阳县脱贫攻坚指挥部《关于乡镇 2020

年第一批产业扶贫建设项目资金计划

的通知》濮县贫指（濮县财[2020]26

号），2020年 7月 30日濮阳县扶贫开

发领导小组《关于呈报濮阳县 2020年

统筹整合使用财政涉农资金计划备案

的报告》（濮县贫组[2020]118号），

得 0.5分。④预算确定的项目投资额与

工作任务相匹配，得 0.5分。 

1.8 

A302资金

分配合理

性 

1 

项目预算资金分配

是否有测算依据，

与补助单位或地方

实际是否相适应，

用以反映和考核项

目预算资金分配的

科学性、合理性情

况 

评价要点：①预算资金分配依据是否

充分（0.5分）；②资金分配额度是

否合理，与项目单位或地方实际是否

相适应（0.5分）。 

①2020年 7月 30日濮阳县扶贫开发领

导小组《关于呈报濮阳县 2020年统筹

整合使用财政涉农资金计划备案的报

告》（濮县贫组[2020]118号），得 0.5

分。②资金分配额度与项目实际分配相

符，得 0.5分。 

1 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

B 过程   

(25 分） 

B1资金管

理（11分） 

B101资金

到位率 
2 

实际到位资金与预

算资金的比率，用

以反映和考核资金

落实情况对项目实

施的总体保障程

度。 

资金到位率=（实际到位资金/预算资

金）×100%。实际到位资金：一定时

期（本年度或项目期）内落实到具体

项目的资金。预算资金：一定时期（本

年度或项目期）内预算安排到具体项

目的资金。 

2020年 9月 30日 4号凭证显示 2020

年 9月 29日财政授权支付额度入账通

知书拨付濮阳县财政局子岸财税所零

余额户“2020年产业扶贫项目资金”

330万元。实际到位资金 330万元，预

算资金 330万元，资金到位率=

（330/330）×100%=100%，得 2分。 

2 

B102预算

执行率 
1 

项目预算资金是否

按照计划执行，用

以反映或考核项目

预算执行情况。 

预算执行率=（实际支出资金/实际到

位资金）×100%。实际支出资金：一

定时期（本年度或项目期）内项目实

际拨付的资金。预算执行率≧97%得

满分；预算执行率≤97%，得分=预算

执行率×分值。 

2020年 9月 30日 5号凭证支付工程款

260.00 万元，2020年 12月 1日 1号凭

证支付工程款 60.10万元，余质保金

9.90万元。实际支出资金 320.10万元，

实际到位资金 330.00万元，预算执行

率=（320.10/330.00）×100%=97%，得

1分。 

1 

B103资金

使用合规

性 

2 

项目资金使用是否

符合相关的财务管

理制度规定，用以

反映和考核项目资

金的规范运行情

况。 

评价要点： ①是否符合国家财经法

规和财务管理制度以及有关专项资

金管理办法的规定（0.5分）；②资

金的拨付是否有完整的审批程序和

手续（0.5分）；③是否符合项目预

算批复或合同规定的用途（0.5分）；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列

支出等情况（0.5分）。                 

①资金使用符合国家财经法规和财务

管理制度的规定，符合 2018年 6月 28

日濮阳县财政局、濮阳县扶贫开发办公

室关于印发《濮阳县财政专项扶贫资金

管理办法》的通知（濮县财〔2018〕67

号），得 0.5分。②资金的拨付缺少审

批单，扣 0.5分。③符合项目合同规定

的用途，得 0.5分。④不存在截留、挤

占、挪用、虚列支出情况，得 0.5分。 

1.5 

B104资金    

绩效管理 
6 

预算的编制、执行、

决算实施全过程绩

效管理 

评价要点：①县级财政部门牵头，会

同扶贫部门，在年度预算编制环节，

组织对预算资金申请单位编报的扶

①提供绩效目标审核表（2020年产业

扶贫），得 1分；②濮阳县扶贫开发领

导小组《关于呈报濮阳县 2020年统筹

4.5 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

贫项目绩效目标进行审核，并形成绩

效目标审核表（1分）；②预算或项

目批复文件中是否有绩效目标内容

（1分）；③预算执行过程中，预算

资金申请单位应及时对本年度实施

的扶贫项目进行跟踪监控，并形成绩

效运行监控表或监控报告（1分）；

④扶贫项目实施完成后，预算资金申

请单位应及时组织项目实施单位开

展绩效自评，并形成绩效目标自评表

与绩效自评总结报告（1分）；⑤项

目执行结束后，扶贫部门或财政部门

选择重点项目或重点区域资金组织

开展绩效评价，并形成评价报告（1

分）；⑥结果运用规范性（1分）。 

整合使用财政涉农资金计划备案的报

告》（濮县贫组[2020]118号）,其中

包含绩效目标，得 1分；③提供绩效运

行监控表（2020产业扶贫）、濮阳县

2020年濮阳县子岸镇刘梁庄村无花果

种植项目绩效目标运行监控报告,得 1

分；④提供绩效目标自评表（2020产

业扶贫）、2020年度濮阳县子岸镇刘

梁庄无花果种植项目财政专项扶贫资

金绩效自评总结报告，得 1分；⑤提供

重点项目或重点区域资金绩效评价资

料不完整，扣 0.5分；⑥缺少结果应用

材料、结果公开公示资料，扣 1分。 

B2组织实

施（14分） 

B201管理

制度健全

性 

2 

项目实施单位的财

务和业务管理制度

是否健全，用以反

映和考核财务和业

务管理制度对项目

顺利实施的保障情

况。 

评价要点：①是否已制定或具有相应

的财务和业务管理制度（1分）；②

财务和业务管理制度是否合法、合

规、完整（1分）。 

①2020 年 10月 26日子岸镇人民政府

关于印发《子岸镇产业扶贫无花果种植

项目收益金差异化分配方案》的通知

（濮子政〔2020〕78号）、2018年 6

月 28日濮阳县财政局 濮阳县扶贫开

发办公室关于印发《濮阳县财政专项扶

贫资金管理办法》的通知（濮县财

〔2018〕67号）、2019年 3月 27日濮

阳县脱贫攻坚指挥部关于印发《濮阳县

脱贫攻坚扶贫项目资金全流程管理制

度》的通知（濮县贫指〔2019〕26号）、

1.8 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

2020年 4月 27日濮阳县脱贫攻坚指挥

部关于印发《濮阳县脱贫攻坚扶贫项目

资金全流程管理制度》的通知（濮县贫

指〔2020〕57号）、2019年 6月 12

日濮阳县脱贫攻坚指挥部办公室关于

印发《濮阳县扶贫产业项目资产收益实

施办法（试行）》的通知（濮县贫指办

〔2019〕59号）、濮阳县扶贫资产管

护制度（试行），濮阳市汇川农业科技

有限公司扶贫项目连栋温室管理制度。

项目缺少乡镇项目管护制度以及村级

项目收益差异化分配方案，扣 0.1分，

得 0.9分。②提供的制度合法、合规，

但个别内容不完整。如：子岸镇人民政

府《2020年产业扶贫无花果种植项目

实施方案》（濮子政〔2019〕140号），

缺少产权归属内容，扣 0.1分，得 0.9

分。 

B202制度

执行有效

性 

4 

项目实施是否符合

相关管理规定，用

以反映和考核相关

管理制度的有效执

行情况。 

评价要点：①是否遵守相关法律法规

和相关管理规定（0.4分）；②项目

调整及支出调整手续是否完备（0.4

分）；③项目合同书、验收报告、技

术鉴定等资料是否齐全并及时归档

（0.4分）；④项目实施的人员条件、

场地设备、信息支撑等是否落实到位

（0.4分）；⑤是否具备县扶贫实施

①2020 年 9月 30日 5号凭证、2020

年 12月 1日 1号凭证分别支付河南省

联动建设工程有限公司濮阳县分公司

无花果大棚建设款 260.00万元、60.10

万元，缺少项目付款审批单等相关资

料。扣 0.4分；②项目实际建设地点与

申报建设地点不一致，2020年 4月 28

日《子岸镇人民政府关于调整子岸镇刘

1.2 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

细则、扶贫资金项目安排计划、扶贫

资产确权结果公告公示及资产公示

公告（1.6分）。⑥使用扶贫资金的

项目实施地公告公示（0.4分）；⑦

乡、村、项目实施地固定公告公示专

栏公开公示（0.4分）。 

梁庄村无花果种植项目建设地点的申

请》（濮子政﹝2020﹞36号），调整

为邹铺和梨子园两寸交界处。2020年 4

月 30日濮阳县脱贫攻坚指挥部签章的

《濮阳县脱贫攻坚指挥部关于子岸镇

刘梁庄村无花果种植项目调整建设地

点的批复》（濮县贫指﹝2020﹞87号），

调整为邹铺和梨子园两寸交界处。2020

年 7月 30日《濮阳县扶贫开发领导小

组关于呈报濮阳县 2020年统筹整合使

用财政涉农资金计划备案的报告》（濮

县贫组﹝2020﹞118号）中“濮阳县

2020年统筹整合使用财政涉农资金建

设项目明细表”显示：产业扶贫类种植

养殖加工业项目 49号，项目实施地点

为子岸镇刘梁庄村，2020年濮阳县子

岸镇刘梁庄村无花果种植项目，资金额

330.00 万元。与 2020年 4月 30日濮

阳县脱贫攻坚指挥部签章的《濮阳县脱

贫攻坚指挥部关于子岸镇刘梁庄村无

花果种植项目调整建设地点的批复》

（濮县贫指﹝2020﹞87号）更改的项

目实施地邹铺和梨子园村交界处，不相

符。缺少邹铺村和梨子园村“四议两公

开”会议记录，缺少邹铺村和梨子园村

的项目申请、项目实施方案。缺少子岸
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

镇人民政府关于邹铺和梨子园的项目

批复。扣 0.2分，得 0.2分；③2020

年 5月 20日濮阳县子岸镇人民政府与

河南省联动建设工程有限公司签订建

设工程施工合同，2020年 6月 30日濮

阳县子岸镇刘梁庄无花果种植大棚项

目监理评估报告，2020年 10月 16日

濮阳县农业农村局组织验收的濮阳县

2020年度农业产业扶贫项目验收报

告，濮阳县子岸镇人民政府组织验收的

《河南省财政项目竣工验收报告》，得

0.4分；④缺少土地流转协议及土地流

转费用支付财务资料，扣 0.4分；⑤缺

少濮阳县扶贫实施细则，扣 0.4分；提

供 2020 年 7月 30日《濮阳县扶贫开发

领导小组关于呈报濮阳县 2020年统筹

整合使用财政涉农资金计划备案的报

告》，得 0.4分；缺少扶贫资产确权结

果公告公示，扣 0.4分，缺少资产公示

公告，扣 0.4分；⑥提供项目实施前、

实施中、完工后的实施情况公示影像资

料，缺少项目永久公示牌。扣 0.2分，

得 0.2分；⑦缺少项目实施地公示的影

像资料，扣 0.4分。 

根据评分标准，该指标得 1.2分。 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

B203利益

联结机制

精确性 

4 

项目实施是否与贫

困户建立利益联结

机制，用以反映和

考核项目利益联结

机制紧紧围绕贫困

户，明确带贫对象，

壮大村集体经济及

具体方式等情况。 

①利益联结机制紧紧围绕贫困户，明

确带贫对象，壮大村集体经济及具体

方式（2分）；②贫困户实际收益按

照约定兑现，收益分配方式差异化精

准化（2分）。 

①2020 年 10月 26日子岸镇人民政府

关于印发《子岸镇产业扶贫无花果种植

项目收益金差异化分配方案》的通知濮

子政[2020]78号，差异化分配涉及贫

困户及村集体公益事业，方案带动贫困

人口方式不完善，扣 1分，得 1分；②

贫困户实际收益尚未兑现，扣 2分。 

1 

B204扶贫

资产管理

规范性 

4 

项目建成后形成扶

贫资产的入账、移

交，用于确认资产

产权归属。 

①扶贫资产管理台账（2分）；②纳

入“三资”管理凭证、资产移交相关

手续（2分）。 

①缺少扶贫资产管理台账，扣 2分；②

2020年 6月 30日竣工工程移交表，缺

少纳入“三资”管理凭证。扣 1.5，得

0.5分。 

0.5 

C 产出（25

分） 

C1产出数

量（6分） 

C101大棚

建设数量

完成率 

6 

项目实施的实际产

出数与计划产出数

的比率，用以反映

和考核项目产出数

量目标的实现程

度。 

实际完成率=（实际产出数/计划产出

数）×100%。实际产出数：一定时期

（本年度或项目期）内项目实际产出

的产品或提供的服务数量。                    

计划产出数：项目绩效目标确定的在

一定时期（本年度或项目期）内计划

产出的产品或提供的服务数量。（实

际完成率达到 100%时，得 6分.＜

100%，按分值的百分比得分。） 

实际产出数 7，计划产出数 7，实际完

成率=（7/7）×100%。=100%，得 6分。 
6 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

C2产出质

量（7分） 

C201大棚

验收合格

率 

7 

项目完成的质量达

标产出数与实际产

出数的比率，用以

反映和考核项目产

出质量目标的实现

程度。 

质量达标率=（质量达标产出数/实际

产出数）×100%。质量达标产出数：

一定时期（本年度或项目期）内实际

达到既定质量标准的产品或服务数

量。既定质量标准是指项目实施单位

设立绩效目标时依据计划标准、行业

标准、历史标准或其他标准而设定的

绩效指标值。（质量达标率达到 100%

时，得 7 分） 

2020年 10月 16日由濮阳县农业农村

局组织相关单位验收合格，质量达标产

出数 7，实际产出数 7，质量达标率=

（6/6）×100%=100%，得 7分。 

7 

C3产出时

效（5分） 

C301完成

及时性 
5 

项目实际完成时间

与计划完成时间的

比较，用以反映和

考核项目产出时效

目标的实现程度。 

实际完成时间：项目实施单位完成该

项目实际所耗用的时间。计划完成时

间：按照项目实施计划或相关规定完

成该项目所需的时间。（实际完成时

间≤计划完成时间时，得 5分。） 

项目合同约定时间为 2020年 6月 30

日，项目竣工时间为 2020年 6月 30

日与合同约定时间相符，得 5分。 

5 

C4产出成

本（7分） 

C401成本

节约率 
7 

项目决算金额与财

政审核批复金额一

致性，用以反映和

考核项目产出成本

目标的实现程度。 

成本节约率＝（项目的决算金额-财

政审核批复金额）÷财政审核批复金

额×100％（成本节约率≤0时，得 7

分。成本节约率＞0时，不得分。） 

2020年 9月 21日，濮阳县审计局出具

濮阳县 2020年产业扶贫建设项目结算

审计，审计决算金额为 330万元。财政

审核批复＝330万元，成本节约率＝

（330－330）÷330×100％＝0，得 7

分。 

7 

D效益(35

分） 

D1项目效

益（35分） 

D101社会

效益 
10 

项目实施对社会发

展所带来的直接或

间接影响情况。 

①带动贫困户就业情况（5分）贫困

户人均就业资金投入≤5（万）：1

（人）；②带动贫困户受益情况（5

分）。 

①2020 年 10月 26日子岸镇人民政府

关于印发《子岸镇产业扶贫无花果种植

项目收益金差异化分配方案》的通知显

示，贫困户人员 70人≤5（万）：1（人），

得 5分；②提供带贫协议 55份，无法

确认是否为贫困户人员，扣 2.5分。 

7.5 
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准及评分规则 评分过程 得分 

D102经济

效益 
10 

项目实施对经济发

展所带来的直接或

间接影响情况。 

①扶贫资金收益率大于等于 8%得 5

分，5%-8%得 3分；小于 5%得 0分；

②贫困户年收入（2分）；③差异化

分配（3分）。 

①缺少租赁协议，扣 5分；②缺少收入

证明资料，扣 2分；③收益尚未分配，

扣 3分。 

0 

D103生态

效益 
2 

项目实施对生态环

境所带来的直接或

间接影响情况。 

项目实施产生的直接或间接生态效

益，可根据项目实际情况有选择地设

置和细化（2分）。 

六个大棚未改变原有耕地性质，但基础

配套设施路面硬化。扣 0.5分，得 1.5

分。 

1.5 

D104可持

续影响 
3 

项目后续运行及成

效发挥的可持续影

响情况。 

项目后续运行及成效发挥的可持续

影响，可根据项目实际情况有选择地

设置和细化（3分）。 

项目建成后交给企业经济，仅依靠租赁

收入增加贫困户收入，壮大村集体经

济，解决贫困户务工，没有激发贫困户

脱贫致富的内在动力，扣 1分。 

2 

D105满意

度 

3 
扶贫干部对政策的

满意度 
调查问卷满意度≥95%，得 3分。 

对扶贫干部发放问卷调查 4份，收回 4

份；调查显示 4份问卷调查三份均为非

常满意，一份不满意，满意度为 75%，

得 0分。 

0 

7 

受益对象对项目实

施效果的满意程

度。 

因该项目实施而受益的贫困户调查

问卷满意度≥95，得 7分。 

对受益对象发放问卷调查 5份，收回 5

份；调查显示 5份问卷调查均为非常满

意，满意度为 100%。得 7分。 

7 

合计   100       70.6 
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